

План-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в МКОУ СОШ №2 им. К.Х. Кизова с.п. Плановское

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Создание рабочей группы, координирующей научно – методическое сопровождение подготовки МКОУ СОШ №2 им. К.Х.Кизова с.п. Плановское к введению ФГОС СОО	Апрель 2023года	Аджаматова Р.А., заместитель директора по УВР	Приказ о создании рабочей группы
2	Определение функций	Март 2023года	Аджаматова Р.А., заместитель директора по УВР	Составлен перечень школьных координаторов, качества образования со школьными координаторами
3	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП (рабочая группа по вопросам повышения качества образования и др.)	Март-апрель 2023 года	Аджаматова Р.А., заместитель директора по УВР	Синхронизированы образовательной организации
4	Проведение совещаний с руководителями МО, по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Март - август 2023г	УО, Аджаматова Р.А., заместитель директора по УВР, руководители МО	Синхронизированы
5	Проведение рабочих совещаний с руководителями МО школы по вопросам введения ФООП	Март - август 2023г	Аджаматова Р.А., заместитель директора по УВР	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
6	Организация участия администрации, педагогов школы в совещаниях Министерства образования КБР	По отдельному графику	УО	Обеспечена своевременная коррекция Действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
	по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)			
2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
7	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП	Март 2023года	Аджаматова Р.А., заместитель директора по УВР	Синхронизированы образовательных организаций

8	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март – май 2023года	Аджаматова Р.А., заместитель директора по УВР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
9	Организация деятельности МО учителей – предметников по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Апрель-декабрь 2023г	Аджаматова Р.А., заместитель директора по УВР	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам: -проведены информационные семинары для педагогов по содержанию ФООП; - организовано участие руководителей МО в мониторинге готовности образовательных организаций и учителей к работе по ФООП
10	Организация участия в работе региональных инновационных площадках	Апрель – ноябрь 2023года	Аджаматова Р.А., заместитель директора по УВР	Реализованы технические задания региональных инновационных площадок по разработке инновационных продуктов для обеспечения реализации ФООП
11	Участие в семинарах-совещаниях муниципального уровня по вопросам реализации ФООП (готовность ОО к введению ФООП: коррекция локально-нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию ФООП)	Март–июнь 2023года	Аджаматова Р.А., заместитель директора по УВР	Создана единая система методической муниципальной и школьной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, отобрана общая модель подготовки образовательных организаций к введению ФООП
12	Участие в региональном форуме по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и ФООП	Апрель 2023года	Аджаматова Р.А., заместитель директора по УВР	Создание площадки для обсуждения педагогическим сообществом актуальных вопросов введения ФООП, обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения

				каждого педагогического работника
13	Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май – июнь 2023года	Аджаматова Р.А., заместитель директора по УВР	Синхронизированы подходы организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
14	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023года	Аджаматова Р.А., заместитель директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
15	Участие в работе площадок по вопросам готовности образовательных организаций к реализации ФООП в рамках августовского совещания работников системы образования Терского муниципального района	Август 2023года	Администрация школы, педагоги	Обсуждены результаты промежуточной диагностики готовности к переходу на ФООП, определены подходы к организации адресной поддержки, имеющих риски при переходе, обнаружены лучшие практики ОО по реализации управленческих проектов, обеспечивающих подготовку к переходу на ФООП
16	Участие в работе педагогического марафона работников системы образования КБР по вопросам перехода на ФООП	Октябрь-ноябрь 2023года	Администрация школы, педагоги	Обмен опытом педагогическими работниками, реализующими ФООП
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
17	Организация обучения руководителей педагогов по вопросам реализации ФООП	Март - май 2023года	Аджаматова Р.А., заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
18	Обеспечение повышения	Март – август 2023года		
19	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	Апрель 2023года		

5. Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП				
20	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023года	Аджаматова Р.А., заместитель директора по УВР	Определены показатели готовности к введению ФООП
21	Организация и проведение индивидуальных собеседований с педагогами по вопросам готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023 года	Аджаматова Р.А., заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
22	Информирование родительской общественности о введении ФООП и порядке перехода к ним	Апрель 2023года	Аджаматова Р.А., заместитель директора по УВР	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
23	Наполнение актуальной информацией раздела «ФГОС общего образования» сайта школы	Апрель 2023года, далее ежемесячно	Аджаматова Р.А., заместитель директора по УВР	Организация размещения актуальной информации для педагогических работников и руководителей об имеющихся ресурсах по вопросам перехода на ФООП